

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.297.509.707	26,52	25,37	1,15	2.601.732.609	41,31	1.098.505.176	17,44	23,87				
1.1	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.100.000	33,53	33,53	0,00	3.837.500	29,29	3.752.500	28,65	0,64				
1.1.1	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	41,00	41,00	0,00	1.500.000	25,00	1.445.000	24,08	0,92			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersusunnya rancangan renja n+1 dan ROPK Tahun n Faktor Penghambat: Pengolahan data terkendala aplikasi pendukung Faktor Pendukung: Komunikasi yang intensif dengan stakeholder
1.1.2	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	28,50	28,50	0,00	1.687.500	37,50	1.657.500	36,83	0,67			1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rapat Koordinasi dan tersusunnya laporan kinerja keuangan, kepegawaian dan aset sampai dengan bula Maret Faktor Penghambat: Akses Aplikasi pendukung yang tidak lancar Faktor Pendukung: Komunikasi yang intensif dengan stakeholder
1.1.3	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	25,00	25,00	0,00	650.000	25,00	650.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rapat Koordinasi dan evaluasi serta tersusunnya laporan evaluasi renja tw 4 tahun n-1 Faktor Penghambat: Akses Aplikasi pendukung yang tidak lancar Faktor Pendukung: Koordinasi intensif dengan stakeholder
1.2	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.942.415.858	24,51	24,05	0,46	2.105.924.400	42,61	955.422.012	19,33	23,28				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
1.2.1	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.852.055.858	24,50	24,50	0,00	2.083.334.400	42,94	955.422.012	19,69	23,25			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 32 Orang/bulan dari 32 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Identifikasi kebutuhan, pembayaran dan penyusunan laporan gaji dan tunjangan ASN Faktor Penghambat: Akses Aplikasi pendukung tidak lancar Faktor Pendukung: Koordinasi intensif dengan stakeholder dan Kerjasama Tim
1.2.2	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.360.000	24,81	0,00	24,81	22.590.000	25,00		0,00	25,00			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.3	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				
1.3.1	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan : 0 Orang dari 60 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.4	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.090.014	52,08	47,65	4,43	214.293.030	55,94	62.358.632	16,28	39,66				
1.4.1	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.776.100	36,50	25,00	11,50	4.013.216	37,24	4.005.876	37,17	0,07			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersedianya komponen instalasi listrik Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.4.2	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.567.000	90,00	90,00	0,00	140.482.000	96,51	24.485.000	16,82	79,69			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersusunnya laporan pengadaan barang Faktor Penghambat: Mekanisme pengadaan yang rumit Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
												Paket	Tim PBJ yang kompeten	
1.4.3	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.128.000	31,50	31,50	0,00	7.270.800	32,86	485.000	2,19	30,67		1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersedianya Jenis Bahan untuk kegiatan kantor lainnya peralatan kebersihan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.4.4	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.254.400	40,35	55,35	-15,00	27.909.500	47,91	26.319.756	45,18	2,73		1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 5 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersedianya bahan cetak Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.4.5	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	24,85	24,75	0,10	1.650.000	25,00	1.524.000	23,09	1,91		1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 6 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersedianya Bahan bacaan langganan surat kabar Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.4.6	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.485.000	21,00	21,40	-0,40	5.150.000	20,21	3.839.000	15,06	5,15		1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersusunnya laporan fasilitasi tamu dan layanan publik Faktor Penghambat: Jadwal yang berubah ubah Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
1.4.7	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.637.014	17,12	0,00	17,12	17.875.014	18,31		0,00	18,31		1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.4.8	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.342.500	84,00	0,00	84,00	8.242.500	88,23		0,00	88,23		1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.4.9	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.300.000	35,00	35,00	0,00	1.700.000	23,29	1.700.000	23,29	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Pembentukan Tim dan Rapat koordinasi Tim Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.5	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.667.005	27,58	16,50	11,08	85.798.399	29,02	4.820.830	1,63	27,39				
1.5.1	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.190.000	50,00	0,00	50,00	1.006.000	45,94		0,00	45,94			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.5.2	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000	24,95	0,00	24,95	8.400.000	25,00		0,00	25,00			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.5.3	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.279.693	56,35	0,00	56,35	20.686.946	50,11		0,00	50,11			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.5.4	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.597.312	22,32	22,32	0,00	55.705.453	25,48	4.820.830	2,21	23,27			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Pembayaran honorarium personil keamanan, kebersihan dan administrasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.6	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.371.830	26,98	26,98	0,00	190.616.780	33,13	71.126.202	12,36	20,77				
1.6.1	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.654.232	13,20	13,20	0,00	27.242.782	18,08	20.149.401	13,37	4,71			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 14 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Terlaksananya servis kendaraan , Tersedianya kebutuhan BBM dan pembayaran pajak kendaraan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.6.2	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.730.000	17,00	17,00	0,00	4.090.000	17,24	3.985.000	16,79	0,45			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 122 Unit dari 122 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Servis / pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor dan terlaksananya pembayaran Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.6.3	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.987.598	32,75	32,75	0,00	159.283.998	39,72	46.991.801	11,72	28,00			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rehab interior dan pemasangan keramik lantai Faktor Penghambat: Permulaan pengerjaan yang mundur Faktor Pendukung: Komitmen Tim Penanggungjawab PBJ
1.7	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	74.165.000	24,40	24,40	0,00	1.262.500	1,70	1.025.000	1,38	0,32				
1.7.1	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	74.165.000	24,40	24,40	0,00	1.262.500	1,70	1.025.000	1,38	0,32			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana : 2 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Pendampingan Tim Implementasi ISO oleh CV.Trust Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Komitmen tim
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	88.804.250	8,14	8,14	0,00	1.062.500	1,20	1.062.500	1,20	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	28.941.750	3,72	3,72	0,00	1.062.500	3,67	1.062.500	3,67	0,00				
2.1.1	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.091.750	6,30	6,30	0,00	1.062.500	6,22	1.062.500	6,22	0,00			1. Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Terlaksananya rakor Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.1.2	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	11.850.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.2	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	59.862.500	10,28	10,28	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
2.2.1	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	47.562.500	11,00	11,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Persiapan kegiatan pengadaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.2	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12.300.000	7,50	7,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersusunnya data dan draft materi review Faktor Penghambat: 0 Faktor Pendukung: 0
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	162.727.616	1,77	1,77	0,00	6.951.279	4,27	6.951.279	4,27	0,00				
3.1	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	162.727.616	1,77	1,77	0,00	6.951.279	4,27	6.951.279	4,27	0,00				
3.1.1	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	119.527.616	1,50	1,50	0,00	6.951.279	5,82	6.951.279	5,82	0,00			1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Terlaksananya pembayaran gaji tenaga pendukung (Pegawai Non ASN) Faktor Penghambat: 0 Faktor Pendukung: 0
3.1.2	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	43.200.000	2,50	2,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tersusunnya KAK Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	271.199.148	21,15	21,15	0,00	62.350.952	22,99	59.696.312	22,01	0,98				
4.1	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	271.199.148	21,15	21,15	0,00	62.350.952	22,99	59.696.312	22,01	0,98				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
4.1.1	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	6.000.000	12,50	12,50	0,00	750.000	12,50	750.000	12,50	0,00			1. Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rapat Koordinas penetapan pemberian fasilitas/insenti daerah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.1.2	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	147.604.780	24,92	24,92	0,00	36.863.095	24,97	35.924.435	24,34	0,63			1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : 68 Pelaku Usaha dari 1700 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rapat koordinasi pelayanan, pembayaran honor tenaga pelayanan (Pegawai Non ASN) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.1.3	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.275.000	13,45	13,45	0,00	2.350.000	9,68	1.350.000	5,56	4,12			1. Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : 482 Pelaku Usaha dari 850 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rakor penyelesaian pengaduan, layanan konsultasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.1.4	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	93.319.368	17,74	17,74	0,00	22.387.857	23,99	21.671.877	23,22	0,77			1. Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rapat koordinasi, verifikasi legalitas , pembayaran tenaga pendukung (Pegawai Non ASN) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
													bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha : 102 Kegiatan Usaha dari 2000 Kegiatan Usaha		
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	866.448.366	27,42	27,42	0,00	131.291.359	15,15	47.948.809	5,53	9,62				
5.1	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	866.448.366	27,42	27,42	0,00	131.291.359	15,15	47.948.809	5,53	9,62				
5.1.1	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	155.612.500	27,00	27,00	0,00	19.838.000	12,75	11.469.000	7,37	5,38			1. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya : 25 Kegiatan Usaha. dari 8 Kegiatan Usaha.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Faktor Penghambat: Adanya Perubahan Kebijakan Keuangan Faktor Pendukung: Sarana dan Prasarana yang memadai
5.1.2	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	537.790.750	28,00	28,00	0,00	84.804.080	15,77	25.590.510	4,76	11,01			1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko : Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Terlaksananya bimtek kepada pelaku usaha, terbayarnya honor tenaga pendukung (pegawai non ASN) Faktor Penghambat: Adanya penyesuaian DPA dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAKNF FPM sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan kegiatan yang bersumber dana dari DAKNF FPM belum dapat dilaksanakan Faktor Pendukung: -	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
													80 Pelaku Usaha dari 238 Pelaku Usaha	
5.1.3	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	173.045.116	26,00	26,00	0,00	26.649.279	15,40	10.889.299	6,29	9,11		1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha : 12 Kegiatan Usaha dari 28 Kegiatan Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan 1. Terlaksananya Perencanaan Inspeksi Lapangan (Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 2. Tersusunnya Surat Pemberitahuan Kunjungan ke Pelaku Usaha 3. Tersusunnya Surat Perintah Tugas Inspeksi Lapangan Rutin 4. Terlaksananya Inspeksi Lapangan Rutin 5. Tersusunnya Berita Acara Pengawasan (BAP) 6. Terlaksananya Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha 7. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Tenaga Operator Non ASN Faktor Penghambat: Adanya penyesuaian DPA dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAKNF FPM sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan kegiatan yang bersumber dana dari DAKNF FPM belum dapat dilaksanakan untuk realisasi keuangannya Faktor Pendukung: Pelaksanaan pengawasan dilakukan menggunakan sistem OSS sehingga lebih efektif dan efisien
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	184.486.456	25,40	25,40	0,00	14.288.779	7,75	12.437.799	6,74	1,01			
6.1	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.486.456	25,40	25,40	0,00	14.288.779	7,75	12.437.799	6,74	1,01			
6.1.1	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	184.486.456	25,40	25,40	0,00	14.288.779	7,75	12.437.799	6,74	1,01		1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rakor, pembayaran honor tenaga pendukung (pegawai non ASN), bimbingan teknis Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama Tim

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	200.000.000	6,00	6,00	0,00	19.830.500	9,92	0	0,00	9,92			Dimanfaatkan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	
7.1	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	200.000.000	6,00	6,00	0,00	19.830.500	9,92	0	0,00	9,92				
7.1.1	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	200.000.000	6,00	6,00	0,00	19.830.500	9,92	0	0,00	9,92			1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan inovasi GAMPIL Faktor Penghambat: Mekanisme pencairan anggaran pusat Faktor Pendukung: Koordinasi intensif dengan stakeholder
Jumlah			8.071.175.543	25,20	24,31		2.837.507.978	35,16	1.226.601.875	15,20					