

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025  
s/d Bulan Maret  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	6.246.808.539	30,13	25,72	4,41	2.618.030.001	41,91	1.197.826.874	19,18	22,73				
1.1	2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	16.100.000	35,69	35,69	0,00	5.050.000	31,37	4.450.000	27,64	3,73				
1.1.1	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	46,00	46,00	0,00	3.187.500	35,42	3.187.500	35,42	0,00	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 dokumen dari 6 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Penyusunan rancangan rencana kerja Tahun ROPK Tahun N <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi intensif
1.1.2	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	21,25	21,25	0,00	1.062.500	23,61	1.062.500	23,61	0,00	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 3 laporan dari 12 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Koordinasi, konsultasi, entri data realisasi k <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
1.1.3	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	25,00	25,00	0,00	800.000	30,77	200.000	7,69	23,08	Bantul	Kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 laporan dari 4 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Penyusunan evaluasi kinerja triwulanan OPI <b>Faktor Penghambat:</b> SPJ belum terselesaikan di bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> -
<b>1.2</b>	<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.970.970.730</b>	<b>29,24</b>	<b>28,94</b>	<b>0,30</b>	<b>2.211.679.809</b>	<b>44,49</b>	<b>1.062.465.934</b>	<b>21,37</b>	<b>23,12</b>				
1.2.1	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.902.210.730	29,30	29,00	0,30	2.194.639.809	44,77	1.045.425.934	21,33	23,44	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 26 Orang/Bulan dari 32 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Menyediakan gaji ASN untuk bulan Maret 21 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar anggota
1.2.2	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.760.000	24,81	24,81	0,00	17.040.000	24,78	17.040.000	24,78	0,00	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Menyediakan honorarium bulanan bagi peng keuangan dan pengelola kepegawaian <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama tim yang baik
<b>1.3</b>	<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>67.600.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1.3.1	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67.600.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Undangan : 0 Orang dari 60 Orang	
1.4	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.652.602	41,45	12,83	28,62	155.099.090	41,07	43.991.807	11,65	29,42				
1.4.1	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.008.710	43,00	38,00	5,00	6.082.860	43,42	4.549.677	32,48	10,94	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pen Bangunan Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik
1.4.2	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.112.600	80,00	10,00	70,00	69.532.600	79,82	7.737.600	8,88	70,94	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 5 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Ka <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik
1.4.3	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.054.292	40,00	37,00	3,00	15.682.330	40,16	13.274.030	33,99	6,17	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Tersedianya Peralatan Rumah Tangga <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan penyedia
1.4.4	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.514.000	64,00	4,00	60,00	27.190.300	63,96	1.869.000	4,40	59,56	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 5 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Tersedianya Barang Cetak dan Pengganda <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan penyedia
1.4.5	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	24,85	24,85	0,00	1.650.000	25,00	1.524.000	23,09	1,91	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan : Dokumen dari 6 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan P undangan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama tim yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
1.4.6	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.245.000	19,00	15,00	4,00	3.500.000	19,18	2.350.000	12,88	6,30	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi K Tamu <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama tim yang baik
1.4.7	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.598.000	19,00	8,00	11,00	30.301.000	19,35	12.375.000	7,90	11,45	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koor Konsultasi SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya efisiensi serta kegiatan yang bersifi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar anggota tim
1.4.8	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.220.000	11,00	0,00	11,00	660.000	10,61	0,00	10,61	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Dokumen dari 5 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
1.4.9	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.300.000	33,50	18,50	15,00	500.000	6,85	312.500	4,28	2,57	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 2 Dokumen dari 7 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan S Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKP <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik
<b>1.5</b>	<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>280.447.257</b>	<b>30,95</b>	<b>30,54</b>	<b>0,41</b>	<b>70.133.852</b>	<b>25,01</b>	<b>66.075.133</b>	<b>23,56</b>	<b>1,45</b>				
1.5.1	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.190.000	50,00	50,00	0,00	1.000.000	45,66	1.000.000	45,66	0,00	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Meny <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar anggota

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
1.5.2	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000	24,95	19,00	5,95	4.700.000	24,48	2.815.150	14,66	9,82	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Daya Air dan Lisrik <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik
1.5.3	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.536.205	23,00	23,00	0,00	9.524.589	22,93	9.517.050	22,91	0,02	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar anggota
1.5.4	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.521.052	32,80	32,80	0,00	54.909.263	25,24	52.742.933	24,25	0,99	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik
<b>1.6</b>	<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>415.402.850</b>	<b>42,05</b>	<b>5,56</b>	<b>36,49</b>	<b>173.120.250</b>	<b>41,68</b>	<b>20.844.000</b>	<b>5,02</b>	<b>36,66</b>				
1.6.1	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.249.850	24,00	12,00	12,00	35.814.850	23,68	17.459.000	11,54	12,14	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 14 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan bersifat insidental, adanya efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik
1.6.2	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.060.000	19,00	13,00	6,00	7.370.000	19,36	3.385.000	8,89	10,47	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 122 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> adanya efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> kerjasama yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
1.6.3	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.093.000	58,00	0,00	58,00	129.935.400	57,47		0,00	57,47	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>1.7</b>	<b>2.18.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>118.635.000</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.000</b>	<b>2,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>				
1.7.1	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	118.635.000	4,00	4,00	0,00	2.947.000	2,48	0	0,00	2,48	Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana : 1 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Pembentukan tim kerja Penyelesaian penyusunan dokumen implem Proses penunjukan pihak pendampingan <b>Faktor Penghambat:</b> Penyesuaian kebijakan efisiensi <b>Faktor Pendukung:</b> -
<b>2</b>	<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>40.831.750</b>	<b>11,31</b>	<b>6,49</b>	<b>4,82</b>	<b>3.662.500</b>	<b>8,97</b>	<b>2.562.500</b>	<b>6,28</b>	<b>2,69</b>				
<b>2.1</b>	<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>30.631.750</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>900.000</b>	<b>2,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,94</b>				
2.1.1	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.091.750	11,50	0,00	11,50	900.000	5,27	0	0,00	5,27	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman	1. Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan		
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi	
2.1.2	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	13.540.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.2	2.18.02.2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>10.200.000</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.500</b>	<b>27,08</b>		<b>2.562.500</b>	<b>25,12</b>					
2.2.1	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5.100.000	20,00	20,00	0,00	1.062.500	20,83		1.062.500	20,83	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Raperda Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> - Terlaksananya konsultasi dengan DPMPTS terkait penyusunan RUPM - Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rencana Penyusunan Raperbup tentang RU Kabupaten <b>Faktor Penghambat:</b> Penyusunan RUPM Nasional belum jelas sel sehingga penyusunan RUPM Provinsi dan Kabupaten/Kota tertunda <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi tim kerja yang baik
2.2.2	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5.100.000	32,00	32,00	0,00	1.700.000	33,33		1.500.000	29,41	3,92	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya Rapat Persiapan Jejaring Informasi Potensi, Terlaksananya Verifikasi Lokasi Potensi Investasi <b>Faktor Penghambat:</b> Agenda yang bersamaan <b>Faktor Pendukung:</b> Kordinasi yang baik
3	2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN</b>	<b>210.337.436</b>	<b>0,99</b>	<b>0,94</b>	<b>0,05</b>	<b>8.903.109</b>	<b>4,23</b>		<b>1.493.020</b>	<b>0,71</b>	<b>3,52</b>				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
		<b>MODAL</b>													
3.1	2.18.03.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	210.337.436	0,99	0,94	0,05	8.903.109	4,23	1.493.020	0,71	3,52				
3.1.1	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	204.337.436	0,75	0,75	0,00	7.403.109	3,62	643.020	0,31	3,31		1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota : 0 dokumen dari 3 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Terlaksananya pembayaran gaji tenaga pen Pegawai Non ASN ) <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	
3.1.2	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000	9,00	7,50	1,50	1.500.000	25,00	850.000	14,17	10,83	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Rapat Pentest Aplikasi <b>Faktor Penghambat:</b> Banyak nya agenda yang bersamaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan Tim
4	2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	425.888.634	22,54	22,33	0,21	131.505.881	30,88	109.239.551	25,65	5,23				
4.1	2.18.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	425.888.634	22,54	22,33	0,21	131.505.881	30,88	109.239.551	25,65	5,23				
4.1.1	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	6.000.000	12,50	0,00	12,50	1.800.000	30,00	0	0,00	30,00		1. Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Kegiatan dilaksanakan pada bulan April <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
													yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota : dokumen dari 4 dokumen	
4.1.2	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	296.600.016	24,92	24,92	0,00	103.346.554	34,84	83.846.756	28,27	6,57		1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : pelaku usaha dari 1800 pelaku usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Rapat koordinasi pelayanan, pembayaran h pelayanan ( Pegawai Non ASN ) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
4.1.3	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.275.000	15,55	15,00	0,55	2.350.000	9,68	1.950.000	8,03	1,65		1. Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan : 176 orang dari 850 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Rapat Koordinasi Fasilitasi Perizinan Rumah Sedayu, Rapat verifikasi <b>Faktor Penghambat:</b> Jadwal agenda yang padat <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik
4.1.4	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	99.013.618	17,74	17,74	0,00	24.009.327	24,25	23.442.795	23,68	0,57		1. Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha : kegiatan usaha dari 2100 kegiatan usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Rapat koordinasi, verifikasi legalitas , pemb tenaga pendukung ( Pegawai Non ASN ) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	82.012.436	13,94	13,94	0,00	8.153.109	9,94	7.869.843	9,60	0,34				
5.1	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	82.012.436	13,94	13,94	0,00	8.153.109	9,94	7.869.843	9,60	0,34				
5.1.1	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10.625.000	20,00	20,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		1. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya : 0 Kegiatan Usaha dari 122 Kegiatan Usaha Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Tahap Persiapan berupa Identifikasi Pelaku Potensoal LKPM <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> sarana dan prasarana serta dukungan Tim	
5.1.2	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	24.225.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		1. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha : 0 Pelaku Usaha dari 120 Pelaku Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> belum ada kegiatan fisik <b>Faktor Penghambat:</b> belum ada <b>Faktor Pendukung:</b> belem ada	
5.1.3	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	47.162.436	19,73	19,73	0,00	8.153.109	17,29	7.869.843	16,69	0,60	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Pengawasan Penanaman Modal	1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> 1. Penyusunan Surat Pemberitahuan Kunjun Pelaku Usaha 2. Penyusunan Surat Perintah Tugas Inspek Rutin 3. Melaksanakan Perencanaan Inspeksi Lap (Analisa dan Verifikasi Data, Profil, dan Infk Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha) 4. Melaksanakan Inspeksi Lapangan Rutin 5. Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizin Pelaku Usaha 6. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (E 7. Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Tena Non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> Keterlambatan dalam pengusulan proyek pe pada sistem OSS karena sistem belum dap

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
6	2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	146.382.436	25,40	24,50	0,90	14.528.109	9,92	10.744.843	7,34	2,58			<p>Pelaksanaan Perizinan Berusaha : 2 Pelaku Usaha dari 14 Pelaku Usaha</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  - Penjadwalan pengawasan untuk 1 tahun t dilakukan menggunakan sistem OSS  - Pelaksanaan pengawasan dilakukan meng sistem OSS sehingga lebih efektif dan efisien  - Telah tersedia buku saku pengawasan</p>
6.1	2.18.06.2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	146.382.436	25,40	24,50	0,90	14.528.109	9,92	10.744.843	7,34	2,58			
6.1.1	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	146.382.436	25,40	24,50	0,90	14.528.109	9,92	10.744.843	7,34	2,58	Bantul	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan :  0 dokumen dari 2 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b>  Tersusunnya Undangan Rakor, Terlaksananya Pengajuan Pembayaran Gaji Non ASN bulan Rakor Kesesuaian SOP  <b>Faktor Penghambat:</b>  Adanya agenda yang bersamaan  <b>Faktor Pendukung:</b>  Koordinasi yang baik</p>
7	4.01.04	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	162.223.700	6,00	0,00	6,00	16.423.700	10,12	0	0,00	10,12			

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
7.1	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	162.223.700	6,00	0,00	6,00	16.423.700	10,12	0	0,00	10,12				
7.1.1	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	162.223.700	6,00	0,00	6,00	16.423.700	10,12	0	0,00	10,12	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten	1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah</b> Kegiatan dilaksanakan pada bulan April <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>7.314.484.931</b>	<b>27,93</b>	<b>23,97</b>		<b>2.801.206.409</b>	<b>38,30</b>	<b>1.329.736.631</b>	<b>18,18</b>					