

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.314.619.839	54,06	54,10	-0,04	5.423.110.916	85,88	3.296.231.775	52,20	33,68				
1.1	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.100.000	65,19	63,16	2,03	8.800.000	67,18	5.787.500	44,18	23,00				
1.1.1	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	64,00	63,00	1,00	3.000.000	50,00	2.910.000	48,50	1,50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 6 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya rancangan renja n+1 dan ROPK Tahun n</p> <p>Faktor Penghambat: Pengolahan data terkendala aplikasi pendukung</p> <p>Faktor Pendukung: Pengolahan data terkendala aplikasi pendukung</p>
1.1.2	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	64,00	60,00	4,00	4.500.000	100,00	1.657.500	36,83	63,17	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi dan tersusunnya laporan kinerja keuangan, kepegawaian dan aset sampai dengan bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat: Akses Aplikasi pendukung yang tidak lancar</p> <p>Faktor Pendukung: Komunikasi yang intensif dengan stakeholder</p>
1.1.3	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	70,00	69,00	1,00	1.300.000	50,00	1.220.000	46,92	3,08	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 4 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi dan evaluasi serta tersusunnya laporan evaluasi renja tw 4 tahun n-1</p> <p>Faktor Penghambat: Akses Aplikasi pendukung yang tidak lancar</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi intensif dengan stakeholder</p>
1.2	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.737.275.990	49,01	46,00	3,01	4.428.138.545	93,47	2.374.065.221	50,11	43,36				
1.2.1	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.668.515.990	49,00	46,00	3,00	4.382.958.545	93,88	2.339.685.221	50,12	43,76	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 32 Orang/bulan dari 32 Orang/bulan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Identifikasi kebutuhan, pembayaran dan penyusunan laporan gaji dan tunjangan ASN</p> <p>Faktor Penghambat: Akses Aplikasi pendukung tidak lancar</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi intensif dengan stakeholder dan Kerjasama Tim</p>
1.2.2	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.760.000	49,82	46,00	3,82	45.180.000	65,71	34.380.000	50,00	15,71	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya capaian Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</p> <p>Faktor Penghambat: Akses Aplikasi pendukung tidak lancar</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi intensif dengan stakeholder dan Kerjasama Tim</p>
1.3	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.700.000	100,00	100,00	0,00	13.700.000	100,00	12.649.900	92,34	7,66				
1.3.1	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.700.000	100,00	100,00	0,00	13.700.000	100,00	12.649.900	92,34	7,66	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan : 60 Orang dari 60 Orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Membentuk Panitia, menentukan tempat penyelenggaraan, terbentuk tim penyelenggara dan tempat penyelenggaraan, menyusun bukti pembayaran kegiatan bimtek</p> <p>Faktor Penghambat: Situasi dan Kondisi yang tidak bisa diprediksi</p>

															Faktor Pendukung: Kerjasama dengan penyedia jasa, koordinasi yang baik
1.4	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.704.764	76,84	79,72	-2,88	295.140.239	61,78	256.709.542	53,74	8,04				
1.4.1	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.776.100	79,00	79,00	0,00	8.704.325	80,77	8.696.386	80,70	0,07			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya komponen instalasi listrik Faktor Penghambat: Identifikasi kebutuhan yang kurang tepat Faktor Pendukung: Kerjasama dengan penyedia jasa
1.4.2	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.600.001	90,00	98,00	-8,00	145.567.000	59,51	139.610.400	57,08	2,43	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersusunnya laporan pengadaan barang Faktor Penghambat: Mekanisme pengadaan yang rumit Faktor Pendukung: Tim PBJ yang kompeten
1.4.3	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.997.749	68,50	68,50	0,00	16.670.800	66,69	16.665.600	66,67	0,02	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Jenis Bahan untuk kegiatan kantor lainnya/peralatan kebersihan Faktor Penghambat: Identifikasi kebutuhan yang kurang tepat Faktor Pendukung: Kerjasama dengan penyedia jasa
1.4.4	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.347.400	77,70	75,00	2,70	45.840.100	78,56	38.137.256	65,36	13,20	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 3 Paket dari 5 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan cetak Faktor Penghambat: Identifikasi kebutuhan yang kurang tepat Faktor Pendukung: Kerjasama dengan penyedia jasa
1.4.5	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	49,90	48,50	1,40	3.300.000	50,00	3.048.000	46,18	3,82			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan : 6 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Bahan bacaan langganan surat kabar Faktor Penghambat: Identifikasi kebutuhan yang kurang tepat Faktor Pendukung: Kerjasama dengan penyedia jasa
1.4.6	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.485.000	43,00	40,00	3,00	10.300.000	40,42	5.739.000	22,52	17,90			1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya laporan fasilitasi tamu dan layanan publik Faktor Penghambat: Jadwal yang berubah ubah Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
1.4.7	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.256.014	53,54	50,00	3,54	51.703.014	57,28	34.557.900	38,29	18,99	Dalam dan Luar Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya daftar lokasi tujuan, jumlah pegawai dan waktu perjalanan dinas luar daerah/biasa Faktor Penghambat: Kegiatan yang bersifat insidental Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
1.4.8	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.342.500	88,00	88,00	0,00	8.555.000	91,57	8.555.000	91,57	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Daftar Kebutuhan Penatausahaan arsip Faktor Penghambat: Identifikasi kebutuhan yang kurang tepat Faktor Pendukung: Kerjasama dengan penyedia jasa
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1.4.9	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.300.000	71,00	68,00	3,00	4.500.000	61,64	1.700.000	23,29	38,35	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 2 Dokumen dari 7 Dokumen	Updating data dukung pelaksanaan PPID pada OPD Faktor Penghambat: Pelaksanaan Monev PPID mundur Faktor Pendukung: Koordinasi melalui WAG
1.5	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.952.255	57,45	56,45	1,00	156.121.602	57,20	140.493.236	51,47	5,73				
1.5.1	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.190.000	100,00	100,00	0,00	2.190.000	100,00	2.180.000	99,54	0,46	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 12 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Daftar Kebutuhan Materai dan Benda Pos, Tersedianya Materai dan Benda Pos, Tersusunnya bukti pembayaran materai dan benda pos Faktor Penghambat: Identifikasi Kebutuhan yang kurang tepat Faktor Pendukung: Kerjasama dengan penyedia jasa
1.5.2	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.600.250	49,90	48,00	1,90	16.800.000	95,45	6.486.001	36,85	58,60	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya daftar kebutuhan telepon dan internet, Tersusunnya Daftar Pembayaran rekening telepon dan internet, Tersusunnya Bukti Pembayaran rekening telepon dan internet Faktor Penghambat: fluktuatifnya jumlah pemohon izin Faktor Pendukung: Ada beberapa akses medsos
1.5.3	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.279.693	70,35	70,35	0,00	28.942.196	70,11	28.869.129	69,94	0,17	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya daftar bahan komputer, Tersedianya bahan komputer, Tersusunnya bukti pembayaran bahan komputer Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang efektif dengan penyedia jasa
1.5.4	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.882.312	55,12	54,00	1,12	108.189.406	51,06	102.958.106	48,59	2,47	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honorarium personil keamanan, kebersihan dan administrasi Faktor Penghambat: Aplikasi pendukung yang terkadang mengalami trouble Faktor Pendukung: Kerjasama dan koordinasi yang baik
1.6	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.721.830	68,30	86,85	-18,55	487.835.530	67,22	473.801.376	65,29	1,93				
1.6.1	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.654.232	47,05	44,00	3,05	73.977.932	49,10	62.137.831	41,25	7,85	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 14 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya servis kendaraan , Tersedianya kebutuhan BBM dan pembayaran pajak kendaraan Faktor Penghambat: Kebutuhan pemeliharaan yang berbeda/berubah Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik
1.6.2	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.730.000	53,50	53,50	0,00	12.870.000	54,24	12.740.000	53,69	0,55	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 122 Unit dari 122 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Servis / pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor dan terlaksananya pembayaran Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1.6.3	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	551.337.598	74,75	100,00	-25,25	400.987.598	72,73	398.923.545	72,36	0,37	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	Membuat Daftar kebutuhan kerusakan/pemeliharaan gedung, melakukan pemeliharaan gedung, Menyusun bukti pembayaran pemeliharaan gedung Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerjasama tim kerja yang efektif
1.7	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	74.165.000	67,60	67,60	0,00	33.375.000	45,00	32.725.000	44,12	0,88				
1.7.1	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	74.165.000	67,60	67,60	0,00	33.375.000	45,00	32.725.000	44,12	0,88	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya audit eksternal ISO Faktor Penghambat: Pelaksanaan Pekerjaan Fisik di bulan Akhir Juni sehingga realisasi keuangan akan tercatat/disipj di bulan berikutnya Faktor Pendukung: Koordinasi yang insentif
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	88.804.250	97,77	90,28	7,49	86.679.250	97,61	15.062.500	16,96	80,65				
2.1	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.941.750	93,15	90,87	2,28	26.816.750	92,66	13.362.500	46,17	46,49				
2.1.1	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.091.750	88,40	88,00	0,40	14.966.750	87,57	13.362.500	78,18	9,39	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya sosialisasi Perda Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2.1.2	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	11.850.000	100,00	95,00	5,00	11.850.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Fasilitasi Kemitraan-Temu Bisnis Faktor Penghambat: SPJ belum selesai Faktor Pendukung:
2.2	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	59.862.500	100,00	90,00	10,00	59.862.500	100,00	1.700.000	2,84	97,16				
2.2.1	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	47.562.500	100,00	90,00	10,00	47.562.500	100,00	637.5	1,34	98,66	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal(RUPM) Sektor Kebudayaan dan Pariwisata (Persiapan Rakor Laporan Akhir) Faktor Penghambat: SPJ belum selesai Faktor Pendukung: Kerjasama Tim
2.2.2	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12.300.000	100,00	90,00	10,00	12.300.000	100,00	1.062.500	8,64	91,36	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Review Penyusunan Peta Potensi (Laporan Akhir) Faktor Penghambat: SPJ Belum selesai Faktor Pendukung: Kerjasama Tim
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	162.077.616	19,60	19,60	0,00	16.422.558	10,13	15.602.558	9,63	0,50				
3.1	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	162.077.616	19,60	19,60	0,00	16.422.558	10,13	15.602.558	9,63	0,50				
3.1.1	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	118.877.616	14,00	14,00	0,00	16.422.558	13,81	15.602.558	13,12	0,69	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pembayaran gaji tenaga pendukung (Pegawai Non ASN) Terlaksananya Koordinasi dan Persiapan ILM, Publikasi Cetak, dan Talkshow Faktor Penghambat:

																		- Faktor Pendukung: Kerjasama Tim
3.1.2	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	43.200.000	35,00	35,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya KAK Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -			
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	271.199.148	46,68	46,62	0,06	128.211.184	47,28	124.317.624	45,84	1,44							
4.1	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	271.199.148	46,68	46,62	0,06	128.211.184	47,28	124.317.624	45,84	1,44							
4.1.1	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6.000.000	37,50	37,50	0,00	2.250.000	37,50	2.250.000	37,50	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP I	1. Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinas penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama tim			
4.1.2	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	147.604.780	49,85	49,85	0,00	74.169.490	50,25	72.698.870	49,25	1,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP I	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : 403 Pelaku Usaha dari 1700 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi pelayanan, pembayaran honor tenaga pelayanan (Pegawai Non ASN) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama tim			
4.1.3	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.275.000	38,65	38,00	0,65	5.850.000	24,10	4.975.000	20,49	3,61	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP II	1. Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : 790 Pelaku Usaha dari 850 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Cek Lokasi Aduan di Banguntapan, Rakor penyelesaian pengaduan Rosok, layanan konsultasi Faktor Penghambat: Butuh beberapa kali koordinasi untuk penyelesaian masalah Faktor Pendukung: Koordinasi yang Intensif			
4.1.4	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	93.319.368	44,35	44,35	0,00	45.941.694	49,23	44.393.754	47,57	1,66	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP I	1. Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha : 772 Kegiatan Usaha dari 2000 Kegiatan Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, verifikasi legalitas , pembayaran tenaga pendukung (Pegawai Non ASN) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama tim			
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	866.448.366	50,08	50,62	-0,54	368.755.818	42,56	329.098.618	37,98	4,58							
5.1	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	866.448.366	50,08	50,62	-0,54	368.755.818	42,56	329.098.618	37,98	4,58							
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan																Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tahapan Fisik sudah pada Pelaksanaan Kegiatan yaitu 1. Forum Penyelesaian Permasalahan yg dihadapi Pelaku Usaha Sektor Kesehatan dan Penyelesaian Permasalahan mengenai Pentingnya KBLI 2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan LKPM Triwulan IV 2023 dan Triwulan I 2024. 3. Identifikasi Pelaku Usaha Bulan Februari, Maret, April, Mei 2024. Faktor Penghambat:
													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku				

5.1.1	2.18.05.2.01.0004	yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	155.612.500	57,00	60,00	-3,00	76.637.500	49,25	69.287.500	44,53	4,72	Kabupaten Bantul	Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM II	Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya : 40 Kegiatan Usaha. dari 8 Kegiatan Usaha.	1. Pada Forum Penyelesaian Permasalahan pada Pelaku usaha bahwa masih ada Pelaku usaha belum paham pentingnya Pemenuhan Persyaratan Perizinan shg ketika mendapatkan NIB seolah sdh dapat izin kegiatan, hal ini membuat enggan untuk datang di Forum. 2. Pendampingan LKPM TW IV 2023 tidak ada kendala, hanya faktor teknis terutama akses internet dan listrik yang masih blm stabil pda saat kegiatan. 3. Untuk Identifikasi Pelaku Usaha relatif tidak ada hambatan. Faktor Pendukung: adanya Tim Kerja dan dukungan sarpras
5.1.2	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	537.790.750	49,00	49,00	0,00	219.473.760	40,81	195.998.520	36,45	4,36	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM II	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko : 230 Pelaku Usaha dari 238 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya bimtek kepada pelaku usaha, terbayarnya honor tenaga pendukung (pegawai non ASN) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
5.1.3	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	173.045.116	47,20	47,20	0,00	72.644.558	41,98	63.812.598	36,88	5,10	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM II	1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha : 31 Kegiatan Usaha dari 28 Kegiatan Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Perencanaan Inspeksi Lapangan (Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 2. Tersusunnya Surat Pemberitahuan Kunjungan ke Pelaku Usaha 3. Tersusunnya Surat Perintah Tugas Inspeksi Lapangan Rutin 4. Terlaksananya Inspeksi Lapangan Rutin 5. Tersusunnya Berita Acara Pengawasan (BAP) 6. Terlaksananya Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha 7. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Tenaga Operator Non ASN Faktor Penghambat: - Sub sistem pengawasan selalu dikembangkan, sehingga kadang terjadi error data pelaku usaha sehingga tidak dapat diusulkan untuk dilakukan penjadwalan - Terjadi kesalahan dalam entri alamat email personil yang bertugas, sehingga tidak dapat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan - Adanya keterlambatan dalam assign personil pengampu sektor usaha pada sistem OSS yang dapat mengakibatkan batalnya inspeksi lapangan dilaksanakan Faktor Pendukung: - Pelaksanaan pengawasan dilakukan menggunakan sistem OSS sehingga lebih efektif dan efisien - Pengusulan penjadwalan inspeksi lapangan masih dapat dilakukan dalam tahun berjalan - Dapat dilakukan perubahan atau pembatalan inspeksi lapangan rutin yang telah dijadwalkan pada sistem OSS - Telah tersedia buku saku pengawasan
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	184.486.456	43,25	43,00	0,25	29.272.558	15,87	24.890.598	13,49	2,38				
6.1	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.486.456	43,25	43,00	0,25	29.272.558	15,87	24.890.598	13,49	2,38				
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

6.1.1	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	184.486.456	43,25	43,00	0,25	29.272.558	15,87	24.890.598	13,49	2,38	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP II	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Rapat Koordinasi Kesesuaian SOP, Rapat Aplikasi, Pembayaran honor tenaga pendukung (pegawai non ASN), Faktor Penghambat: Jadwal Rapat yang ada diakhir bulan sehingga keuangan belum terrealisasi Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	200.000.000	66,00	66,00	0,00	158.055.500	79,03	157.655.500	78,83	0,20				
7.1	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	200.000.000	66,00	66,00	0,00	158.055.500	79,03	157.655.500	78,83	0,20				
7.1.1	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	200.000.000	66,00	66,00	0,00	158.055.500	79,03	157.655.500	78,83	0,20	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP I	1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan inovasi GAMPIL Pendampingan Penerbitan NIB bagi Pelaku UMKM dan Rapat Evaluasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi intensif dengan stakeholder dan kerja sama tim
Jumlah			8.087.635.675	53,23	53,23		6.210.507.784	76,79	3.962.859.173	49,00					