

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 s/d Bulan Juni DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,331,480,331	51.50	51.50	4,814,994,391	76.05	2,896,485,675	45.75				
1.1	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,450,000	78.61	78.61	2,950,000	85.51	2,950,000	85.51				
1.1.1	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,250,000	94.00	94.00	2,250,000	100	2,250,000	100	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perencanaan Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.1.2	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600,000	49.50	49.50	400,000	66.67	400,000	66.67	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi Entri data realisasi keuangan Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.1.3	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600,000	50.00	50.00	300,000	50	300,000	50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi penyiapan laporan evaluasi TW II Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.2	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,446,885,299	51.48	51.48	4,504,108,751	82.69	2,605,295,535	47.83				
1.2.1	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,378,725,299	51.50	51.50	4,470,028,751	83.11	2,576,915,535	47.91	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 35 Orang dari 35 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Menyediakan gaji ASN untuk bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Belum terbitnya Perpres yang mengatur tunjangan JFT Penata Pengelola Perizinan dan Penata Pengelola Penanaman Modal Faktor Pendukung: NIHIL
1.2.2	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68,160,000	49.82	49.82	34,080,000	50	28,380,000	41.64	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan honorarium personil pengelola penatausahaan keuangan Faktor Penghambat: Perubahan aturan terkait tidak diterimaknya honor PPK Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama tim kerja yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
1.3	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,400,000	0.00	0.00	0	0	0	0				
1.3.1	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,400,000	0.00	0.00	0	0	0	0	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan : 0 Orang dari 80 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dilaksanakan bulan Oktober Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.4	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101,730,410	58.50	58.50	60,018,240	59	57,502,330	56.52				
1.4.1	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,297,930	60.00	60.00	4,849,560	77	4,849,530	77	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.4.2	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,590,000	100.00	100.00	9,590,000	100	9,540,000	99.48	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.4.3	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,183,280	56.20	56.20	16,435,680	52.71	15,913,000	51.03	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya peralatan rumah tangga Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.4.4	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,891,200	30.00	30.00	1,850,000	47.54	1,850,000	47.54	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 3 Paket dari 5 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan cetak Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.4.5	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,500,000	49.90	49.90	750,000	50	714,800	47.65	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan bacaan langganan surat kabar Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.4.6	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,100,000	55.30	55.30	6,250,000	56.31	6,250,000	56.31	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi Kunjungan Tamu Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung:

[illegible]

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
1.4.7	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,968,000	54.68	54.68	19,693,000	53.27	17,785,000	48.11	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Faktor Penghambat: Efisiensi biaya penginapan, biaya taksi dan tidak dibayarkannya uang representatif Faktor Pendukung: NIHIL
1.4.8	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600,000	0.00	0.00	0	0	0	0	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis : 4 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Jumlah dokumen pelayanan administrasi kepegawaian (Rekapitulasi Presensi, Daftar usulan Kenaikan Pangkat, Daftar usulan Pensiun, SK Gaji Berkala, Daftar Usulan Diklat, Daftar Usulan, Penghargaan Pegawai) : 4 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.4.9	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600,000	59.00	59.00	600,000	100	600,000	100	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 4 Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi PPID Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.5	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255,350,272	54.99	54.99	129,070,000	50.55	115,175,968	45.11				
1.5.1	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000	50.00	50.00	600,000	50	600,000	50	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 6 Laporan dari 12 Laporan 2. Database Surat masuk dan keluar : 2 Jenis dari 2 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya materai Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.5.2	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000	49.90	49.90	9,900,000	49.5	8,203,027	41.02	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik Faktor Penghambat: Frekuensi biaya telepon/internet fluktuatif Faktor Pendukung: NIHIL
1.5.3	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	9,750,272	63.10	63.10	6,370,000	65.33	6,370,000	65.33	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
1.3.3	2.16.01.2.06.0003	Perlengkapan Kantor	3,730,272	03.10	03.10	0,370,000	03.33	0,370,000	03.33	Kabupaten Bantul	Kepegawaian	Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
1.5.4	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224,400,000	55.12	55.12	112,200,000	50	100,002,941	44.56	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Faktor Penghambat: Regulasi yang terbit di kemudian hari terkait teknis pembayaran upah P3K Paruh Waktu yang dibayarkan pada bulan berikutnya Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
1.6	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519,464,350	48.83	48.83	118,847,400	22.88	115,561,842	22.25				
1.6.1	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,687,500	45.97	45.97	46,637,200	46.78	44,126,900	44.27	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 8 Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
1.6.2	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,071,850	44.00	44.00	15,675,000	46.01	15,438,550	45.31	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 122 Unit dari 122 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.6.3	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	385,705,000	50.00	50.00	56,535,200	14.66	55,996,392	14.52	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
1.7	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	2,200,000	24.00	24.00	0	0	0	0				
1.7.1	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2,200,000	24.00	24.00	0	0	0	0	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	7,400,000	75.68	75.68	5,600,000	75.68	5,600,000	75.68				
2.1	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000	88.00	88.00	4,400,000	88	4,400,000	88				
2.1.1	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	1,200,000	50.00	50.00	600,000	50	600,000	50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian	1. Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rakor telah dilaksanakan bulan Maret

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
2.1.1	2.10.02.2.01.0001	Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1,200,000	50.00	50.00	600,000	50	600,000	50	Kabupaten Bantul	Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
2.1.2	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	3,800,000	100.00	100.00	3,800,000	100	3,800,000	100	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Fasilitas Kemitraan Temu Bisnis Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antar stakeholder
2.2	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2,400,000	50.00	50.00	1,200,000	50	1,200,000	50				
2.2.1	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1,200,000	50.00	50.00	600,000	50	600,000	50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Raperda Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi penyusunan RUPM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antar stakeholder
2.2.2	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1,200,000	50.00	50.00	600,000	50	600,000	50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi penyusunan peta potensi telah dilaksanakan bulan Mei Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antar stakeholder
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	34,200,000	49.91	45.09	17,153,235	50.16	15,618,321	45.67				
3.1	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	34,200,000	49.91	45.09	17,153,235	50.16	15,618,321	45.67				
3.1.1	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	33,000,000	50.00	45.00	16,553,235	50.16	15,018,321	45.51	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat kegiatan promosi penanaman modal Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antar stakeholder
3.1.2	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1,200,000	47.50	47.50	600,000	50	600,000	50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi penyusunan strategi promosi penanaman modal telah dilaksanakan bulan April Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antar stakeholder
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	452,784,500	50.55	50.55	275,322,000	60.81	253,450,434	55.98				
4.1	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	452,784,500	50.55	50.55	275,322,000	60.81	253,450,434	55.98				
													Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
4.1.1	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2,400,000	75.10	75.10	1,800,000	75	1,800,000	75	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1. Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Permohonan Perizinan PT Ameya Livingstyle dan PT Anggun Kreasi Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Peserta rapat hadir on time

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
4.1.2	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	347,634,500	50.40	50.40	222,822,000	64.1	205,598,265	59.14	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : 1542 Pelaku Usaha dari 1800 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi pelayanan, pembayaran honor tenaga pelayanan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
4.1.3	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	2,400,000	50.00	50.00	1,200,000	50	1,200,000	50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	1. Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : 763 Pelaku Usaha dari 900 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Selanjutnya di Bulan Agustus 2026 Faktor Penghambat: Nihil Faktor Pendukung: Nihil
4.1.4	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	100,350,000	50.50	50.50	49,500,000	49.33	44,852,169	44.7	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	1. Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha : 1580 Pelaku Usaha dari 2100 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, verifikasi legalitas , pembayaran tenaga pendukung (Pegawai Non ASN) Faktor Penghambat: Regulasi yang terbit di kemudian hari terkait teknis pembayaran upah P3K Paruh Waktu yang dibayarkan pada bulan berikutnya Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	43,700,000	57.85	57.85	22,520,000	51.53	20,936,924	47.91				
5.1	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43,700,000	57.85	57.85	22,520,000	51.53	20,936,924	47.91				
5.1.1	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3,000,000	61.00	61.00	1,800,000	60	1,800,000	60	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya : 30 Kegiatan Usaha dari 124 Kegiatan Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan, Undangan Peserta Pendampingan Penyusunan LKPM, dan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan LKPM Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
5.1.2	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	2,300,000	100.00	100.00	2,300,000	100	2,300,000	100	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko : 25 Pelaku Usaha dari 25 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Makan Minum Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pengganti Uang Transport kepada pelaku usaha Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
5.1.3	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	38,400,000	55.08	55.08	18,420,000	47.97	16,836,924	43.85	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Pengawasan Penanaman Modal	1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha : 12 Kegiatan Usaha dari 30 Kegiatan Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal, Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal, Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan P3K Paruh Waktu (Penata Layanan Operasional) Faktor Penghambat: NIHIL Faktor Pendukung: NIHIL
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34,200,000	52.52	52.00	17,400,000	50.88	15,816,924	46.25				
6.1	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,200,000	52.52	52.00	17,400,000	50.88	15,816,924	46.25				
6.1.1	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	34,200,000	52.52	52.00	17,400,000	50.88	15,816,924	46.25	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tim Kerja Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya SPJ Pembayaran Gaji dan SPJ Pembayaran Iuran Jaminan/ Asuransi P3K Paruh Waktu, Terselenggaranya Rakor PEKPP dan Kendala serta Solusi Laporan PTSP Faktor Penghambat: Perubahan Regulasi Pembayaran Gaji P3K PW Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik
Jumlah			6,903,764,831	51.50	51.48	5,152,989,626	74.64	3,207,908,278	46.47				